
Okres Název akce 

investiční náklady na 

stavbu v roce 2024 v mil. 

Kč s DPH

Termín zahájení Doba realizace

Uzavírka 

úplná/částečná/mostní 

provizorium

Staničení ZU Staničení KU Délka úseku

NA III/3038 Červený Kostelec-ul.Sokolská 53,00 02.04.2024 30 + 6 úplná 0,023 0,583 0,560

NA III/28526 Rokole - Nový Hrádek - neúnosná krajnice 42,74 22.04.2024 22 + 6 částečná 0,022 0,637 0,615

NA III/30122 Žďár nad Metují 2,56 08.07.2024 8 + 6 částečná 0,117 0,289 0,172

NA III/30324 Broumov - Šonov, km 0,540 - 2,800, II. etapa 32,80 22.04.2024 20 + 6 částečná 0,540 2,800 2,260

NA III/30416 Vysokov - havárie tělesa silnice (odvodnění a opěrná zeď) 18,79 27.05.2024 16 + 6 částečná 0,280 0,470 0,190

NA II/303 Přeložka Běloves - Velké Poříčí 100,00 01.07.2024 117 + 12
částečná - napojení,  

eatravilán
0,000 3,650 3,650

NA
III/3049 Česká Skalice - Červený Kostelec IV. etapa (Zblov - Česká 

Skalice)
48,00 02.04.2024 28 + 6 úplná 6,880 8,660 1,780

NA Odstranění nehodové lokality U47 + U104 – II/303 Jetřichov 9,30 15.07.2024 6 + 6 částečná 22,671 24,372 1,701

NA Odstranění nehodové lokality KN 84 - II/303 křižovatka Náchod 1,60 08.07.2024 3 + 6 částečná 0,176 0,242 0,066

NA
II/303 Přeložka Běloves - Velké Poříčí (archeologický průzkum a zemní 

práce)
6,00


